CRONOPROGRAMMA

Dalla consistenza delle opere si può presumere che il tempo per l'esecuzione dei lavori sia di 60 (sesamta) giorni naturali , consecutivi e continui dalla data di consegna dei lavori stessi , conseguentemente è ipotizzabile il seguente cronoprogramma

Prg	Descrizione	1 mese		2 mese		3 mese	
		dal 1° al 15° giorno	dal 15° al 30° giorno	dal 30° al 45° giorno	dal 45° al 60° giorno	dal 60° al 75° giorno	dal 75° al 90° giorno
1	Sopraluogo , redazione del Piano Operativo di sicurezza esecuzione e posa del cartello di cantiere , rilievi per interferenze con altre opere interrate speciali						
2	Piazzamento cantiere , w.c., recinzione cantiere						
3	Scarifica e preparazione						
4	Pulizia emulsione e bitumatura						
5	Scavo e realizzazione muro						
6	Pulizia e sitemazione cantiere						